
Doorlooptijd Rc Panels

Levertijd gevelstrippen
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Als dit ontbreekt, kan Rc Panels dit verzorgen (+4 weken doorlooptijd)

Kozijnstaat

Aanzichttekening per merk met draairichting en vakverdeling

Afmetingen per kozijnmerk

Specificatie type kozijn met kleur

Specificatie hang- en sluitwerk en beslag

Glasspecificatie per kozijnmerk

Cilinders altijd geleverd door opdrachtgever

Specificaties op basis van definitieve rapporten gebouw

Uniek kozijnmerk bij elke afwijking

Specificatie ventilatieroosters

Ontwerp op DO of UO niveau

3D model (ifc of rvt)

Gevelaanzichten met vlakverdeling, metselverbanden en kozijnmerken

Maatvoering op lagen- en koppenmaat. Lagenmaat 60mm, rollagen op volle strips van 210mm of optioneel 170mm

Posities noodoverstorten, hemelwaterafvoeren en nestkasten Flora en Fauna

Doorsnedes

Definitieve Kleur- en Materiaalstaat

Kozijnstaat

Plattegronden

Situatietekeningen met straatnamen, huisnummers, bloknummers en bouwvolgorde

Details met peilmaten

WVB Modeleren vorm Modeleren afwerking

Levertijd kozijnen

Wvb productie Productie
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WVB Modeleren vorm Modeleren afwerking

Levertijd kozijnen

Levertijd gevelstrippen

Productie
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Wvb productie

Standaard doorlooptijd proces
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Als dit niet definitief is, wordt de werkvoorbereiding verlengd

Geformaliseerde afspraken

Opdrachtbevestiging

Gespecificeerde termijnstaat

Elementindeling

Projectdetails met peilmaten

Klantkeuzeformulier

Materialisatie casco
KMS is hierin opgenomen

Demarcatie levering en werkzaamheden

Uitvoeringsplanning, bouwsnelheid in aantal elementen of woningen per dag 

Klant

Nieuwbouw
Grondgebonden
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Nieuwbouw
Gestapeld

 Versie 2025

Standaard proces - Nieuwbouw

Voorwaarden start proces

Samen

Wanneer bij opdracht niet volledig aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt in overleg een projectspecifieke planning opgesteld om eventuele afwijkingen in tijd en kosten inzichtelijk te maken.

Uitgangspunt: 
1 blok  
10 woningen  
50 panelen

Uitgangspunt:  
40 appartementen 
100 panelen


