Standaard proces - Renovatie Rc Panels

Voorwaarden start proces

Samen Klant
,,,,,,,, Geformaliseerde afspraken [ Koziinstaat " Ontwerp op DO of UO niveau
Opdrachtbevestiging Specificaties op basis van definitieve rapporten gebouw Gevelaanzichten met viakverdeling, metselverbanden en kozijnmerken
Gespecificeerde termijnstaat Aanzichttekening per merk met draairichting en vakverdeling Details bestaande constructie
Elementindeling Afmetingen per koziinmerk  Als diit ontbreekt, kan Rc Panels dit verzorgen (+4 weken doorlooptijd) Posities noodoverstorten, hemelwaterafvoeren en nestkasten Flora en Fauna
Projectdetails met peilmaten  Als dit niet definitief is, wordit de werkvoorbereiding verlengd Specificatie type kozijn met kleur Doorsnedes
Klantkeuzeformulier -~ KMS is hierin opgenomen Specificatie hang- en sluitwerk en beslag Cilinders altijd geleverd door opdrachtgever Definitieve Kleur- en Materiaalstaat
Materialisatie casco Glasspecificatie per kozijnmerk Kozijnstaat
Demarcatie levering en werkzaamheden Uniek kozijnmerk bij elke afwijking Plattegronden
Uitvoeringsplanning, bouwsnelheid in aantal elementen of woningen per dag Specificatie ventilatieroosters Situatietekeningen met straatnamen, huisnummers, bloknummers en bouwvolgorde

Standaard doorlooptijd proces

Werkweek o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Renovatie WVB Modeleren vorm Modeleren afwerking Wvb productie Productie
Grondgebonden

Uitgangspunt:
1blok
10 woningen

50 panelen Levertijd gevelstrippen

Scan model Levertijd kozijnen

Opdracht
Levering

Renovatie WVB Modeleren vorm Modeleren afwerking Wvb productie Productie
Gestapeld

Uitgangspunt:

40 appartementen
100 panelen

4 verdiepingen

Scan model Levertiid kozijnen

Opdracht
Levering

Levertijd gevelstrippen

Wanneer bij opdracht niet volledig aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt in overleg een projectspecifieke planning opgesteld om eventuele afwijkingen in tijd en kosten inzichtelijk te maken.



