andaard proces - Renovatie Rc Panels

Voorbereiding

Scenario analyse | Intentieverklaring Samen ontwerpen | Definitief ontwerp Projectprijs 0
Klant: Schetsontwerp Klant: Ontwerp met uitgangspunten Rc Panels Rc Panels: Vaste projectprijs
Klant: Indicatieve project definities Klant: Definitieve project definities Samen: afstemmen voorwaarden start proces

Rc Panels: Ramingsprijs

Voorwaarden start proces

Samen Klant
Geformaliseerde afspraken " Koziinstaat "1 Ontwerp op DO of UO niveau 0
Opdrachtbevestiging Specificaties op basis van definitieve rapporten gebouw Gevelaanzichten met vlakverdeling, metselverbanden en kozijinmerken
Gespecificeerde termijnstaat Aanzichttekening per merk met draairichting en vakverdeling Details bestaande constructie
Elementindeling Afmetingen per koziinmerk  Als diit ontbreekt, kan Re Panels dit verzorgen (+4 weken doorlooptijd) Posities noodoverstorten, hemelwaterafvoeren en nestkasten Flora en Fauna
Uitvoeringsdetails met peilmaten Als dit niet definitief is, wordit de werkvoorbereiding verlengd Specificatie type kozijn met kleur Doorsnedes
Klantkeuzeformulier KMS is hierin opgenomen Specificatie hang- en sluitwerk en beslag  Cilinders altjjd geleverd door opdrachtgever Definitieve Kleur- en Materiaalstaat
Materialisatie casco Glasspecificatie per kozijinmerk Kozijnstaat
Demarcatie levering en werkzaamheden Uniek kozijnmerk bij elke afwijking Plattegronden
Uitvoeringsplanning, bouwsnelheid in aantal elementen of woningen per dag Specificatie ventilatieroosters Situatietekeningen met straatnamen, huisnummers, bloknummers en bouwvolgorde

Start - Standaard doorlooptijd proces
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Renovatie WVB
Grondgebonden

Uitgangspunt:
1 blok

10 woningen
50 panelen

Modeleren vorm Modeleren afwerking Wvb productie Productie

Scan model Levertijd kozijnen

Opdracht
Uitvoeringsdetails
& KMS definitief
Levering

Levertijd gevelstrippen

Renovatie WVB
Gestapeld

Uitgangspunt:

40 appartementen
100 panelen

4 verdiepingen

Modeleren vorm Modeleren afwerking Wvb productie Productie

Scan model Levertijd kozijnen
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Levertijd gevelstrippen

Wanneer bij opdracht niet volledig aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordlt in overleg een projectspecifieke planning opgesteld om eventuele afwijkingen in tijd en kosten inzichtelijk te maken.



